

工程表(案)

現場名	現場着工日	完成予定日	開店日
ワッセナーC-12・不同沈下修正工事	令和6年5月20日	令和6年7月10日	



HUIS TEN BOSCH TECHNICAL CENTER CO.,LTD.  
 5-3, Huis Ten Bosch-cho, Sasebo City, Nagasaki Prefecture, Japan  
 TEL 0956(27)9179 FAX 0956(27)9181

令和 年 月 日

頁数

工事種別	内容	5月							6月							7月							備考							
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土								
	工事の流れ お客様ご利用予定																													
	準備工																													
付帯工事 (修正前工事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>給排水設備工事</li> <li>電気工事</li> <li>ガス工事</li> <li>木工事(サービスコート切離し)</li> <li>壁植切離し</li> </ul>																													
沈下修正工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>準備工</li> <li>注入配管設置</li> <li>JOG施工</li> </ul>																													
付帯工事 (復旧工事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>給排水設備工事</li> <li>電気工事</li> <li>ガス工事</li> <li>木工事(サービスコート復旧)</li> <li>サービスコート塗装</li> <li>左官工事</li> <li>溜池設置</li> <li>芝復旧工事</li> </ul>																													
検査	社内検査																													
※天候により工程を変更する場合がございます。																														